ANEXO 01 CRONOGRAMA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA EL AÑO 2027

FASES		ACTIVIDADES	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	FEBRERO Semana S1	FEBRERO Semana S2	FEBRERO Semana S3	FEBRERO Semana S4	MARZO Semana S1	MARZO Semana S2	MARZO Semana S3	MARZO Semana S4	MARZO Semana S5	ABRIL Semana S1	ABRIL Semana S2	ABRIL Semana S3	ABRIL Semana S4	ABRIL Semana S5	MAYO Semana S1	MAYO Semana S2	MAYO Semana S3	MAYO Semana S4	MAYO Semana S5	HORA	LUGAR
	1	Preparación del proceso Presupuesto Participativo para el Año Fiscal 2027																						
	1.1	Equipo Tecnico del Presupuesto Participativo	Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	Coordinaciones internas hasta el 27 de febrero de 2026																			-	-
	1.2	Elaboración y aprobación de Metodología, Cronograma de Actividades del Proceso Presupuesto Participativo 2027 y Anexos																					-	-
	1.3	Difusión y convocatoria del proceso del Presupuesto Participativo y del Reglamento (Diario el Peruano, www.munisurco.gob.pe) y diversos medios de difusión	- Gerencia de Tecnologías de la Información - Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional					Del 2 de marzo al 13 marzo de 2026															-	Plataforma digital (www.munisurco.gob.pe) y diversos medios de difusión
	1.4	Identificación y Registro de Agentes Participantes																						
FASE I PREPARACIÓN		1.4.1 Inscripción y acreditación de los Agentes Participantes	Gerencia de Participación Vecinal							Del 16 de marzo al 06 de abril de 2026													08:00 AM - 04.30 PM (L - V. Presencial) 09:00 AM - 01:00 PM (Sábados) 10:00 AM - 06.00 PM (L - V. Presencial)	Mesa de Partes: CAS Surco Pueblo CAS Palacio Municipal (Central) CAS Loma Amarilla CAS Villa Alegre CAS Mateo Pumacahua CAS Surco Pueblo, Palacio Municipal Central y Loma Amarilla Mesa de Partes del Jockey
		1.4.2 Publicación y difusión de registro de Agentes Participantes																					-	Plataforma digital (www.munisurco.gob.pe)
	1.5	Preparación de materiales para los talleres de trabajo.												10de abril del 2026									-	-
	1.6	Inauguración y Capacitación de Agentes Participantes - TALLER I	Equipo Técnico												14 de abril del 2026								06:00 P.M	Parque de Atracciones Voces (Av. Los Castillos con Jr. Gral Belisario Suárez)
	2	Taller de Capacitación sobre el proceso del Presupuesto Participativo y el SNPMGI																						
	2.1	Talleres de Trabajo - TALLER II																						
		2.1.1. Capacitación sobre el Instructivo del MEF. 2.1.2. Capacitación sobre el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (SNPMGI)	Equipo Técnico													21 de abril del 2026							06:00 P.M	Parque de Atracciones Voces (Av. Los Castillos con Jr. Gral Belisario Suárez)
FASE II CONCERTACIÓN	2.2	Presentación de Propuestas de Inversión	-													Del 22 de abril al 04 de mayo del 2026							08:00 AM - 04.30 PM (L - V. Presencial) 09:00 AM - 01:00 PM (Sábados) 10:00 AM - 06.00 PM (L - V. Presencial)	Mesa de Partes: CAS Surco Pueblo CAS Palacio Municipal (Central) CAS Loma Amarilla CAS Villa Alegre CAS Mateo Pumacahua CAS Surco Pueblo, Palacio Municipal Central y Loma Amarilla Mesa de Partes del Jockey
	2.3	Evaluación de Propuestas de Inversión (Revisión de propuestas)																	Del 05 al 12 de mayo de 2026				-	-
	2.4	Priorización de Inversiones y Formulación de Acuerdos y Compromisos	Equipo Técnico																	Del 13 al 15 de mayo de 2026			-	-
	2.5	Publicación de Acta de Acuerdos																			18 de mayo del 2026		-	Plataforma digital (www.munisurco.gob.pe)
	3	Coordinación entre niveles de gobierno*																						
FASE III COORDINACIÓN		Articulación y Consistencia de inversiones - De acuerdo a Ley																			20 de mayo del 2026		-	-

Municipalidad de Santiago de Surco Gerencia de Asesoría Jurídica V°B° Gloria Corvacho Becerra

Municipalidad de Santiago de Surco Gerencia de Planeamiento y Presupuesto V°B° Aldo Mirko Echevarría Capcha

Municipalidad de Santiago de Surco Gerencia de Desarrollo Urbano V° B° Ing. Joel Nuñez Mendoza

Municipalidad de Santiago de Surco Gerencia de Seguridad Ciudadana V°B° Vicente Romero Fernández

Municipalidad de Santiago de Surco Gerencia de Servicios a la Ciudad V°B° ING. ELIAS RUIZ CHAVEZ

Municipalidad de Santiago de Surco Gerencia de Participación Vecinal V°B° Claudia Otoya Merino

FASES		ACTIVIDADES	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	FEBRERO				MARZO					ABRIL					MAYO					HORA	LUGAR
				Semana				Semana					Semana					Semana						
				S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5		
FASE IV FORMALIZACIÓN	4	**Presentación de las inversiones priorizadas, Formalización de Acuerdos y Compromisos; y elección del Comité de Vigilancia**																						
	4.1	Rendición de cuentas del PP 2023-2026 - TALLER III	Equipo Técnico																			26 de mayo del 2026	06:00 P.M	Parque de Atracciones Voces (Av. Los Castillos con Jr. Gral Belisario Suárez)
	4.2	Presentación de las Inversiones priorizadas																						
	4.3	Elección del Comité de Vigilancia del PP2027 y suscripción de acta de acuerdos y compromisos																						
	4.4	Registro de las inversiones priorizadas en el Aplicativo Presupuesto Participativo del MEF	Gerencia de Planeamiento y Presupuesto																			Del 27 al 29 de mayo del 2026	-	-

(*) De existir inversiones de mayor dimensión que respondan a objetivos de mayor impacto local, se realizará las coordinaciones con otros niveles de gobierno; Provincial, Regional o Nacional

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°
Aldo Mirko Echevarría Capcha

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Desarrollo Urbano
V° B°
Ing. Joel Nuñez Méndoza

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Seguridad Ciudadana
V°B°
...ente Romero ...nández

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Servicios a la Ciudad
V°B°
ING. ELIAS RUIZ CHAVEZ

Municipalidad de Santiago de Surco
Subgerencia de Obras y Mantenimiento de Ornato
V° B°
Ing. RONNIE RAFAEL GUERRERO ROJAS

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Participación Vecinal
V°B°
Claudia Otoya Merino

Municipalidad de Santiago de Surco
Gerencia de Asesoría Jurídica
V°B°
Gloria Corvacho Becerra