



Municipalidad de Santiago de Surco

RESOLUCIÓN N° **279** -2013-RASS
Santiago de Surco,

EL ALCALDE DE SANTIAGO DE SURCO

20 MAR. 2013

VISTO: El Memorando N° 022-2013-GTI-MSS de la Gerencia de Tecnologías de la Información, el Informe N° 125-2013-GAJ-MSS de la Gerencia de Asesoría Jurídica, sobre propuesta de aprobación de Evaluación del Plan Operativo Informático 2012 de la Municipalidad de Santiago de Surco; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución N° 452-2012-RASS de fecha 23.05.2012, se formalizó el Plan Operativo Informático 2012 de la Municipalidad de Santiago de Surco;

Que, con Memorando N° 022-2013-GTI-MSS del 07.02.2013, la Gerencia de Tecnologías de la Información solicita la aprobación de la Evaluación del Plan Operativo Informático 2012 de la Municipalidad de Santiago de Surco, en atención a lo dispuesto por el inciso b del numeral 4.2 de la "Guía para Elaborar la Formulación y Evaluación del Plan Operativo Informático de las Entidades de la Administración Pública", aprobada mediante Resolución Ministerial N° 19-2011-PCM, que Aprueba la Formulación y Evaluación del Plan Operativo Informático de las entidades de la Administración Pública y su Guía de Elaboración;

Que, el inciso e) del numeral 4.1 de la Guía para Elaborar la formulación y evaluación del Plan Operativo Informático de las entidades de la administración pública, establece que al concluir el año fiscal, la entidad deberá evaluar el Plan Operativo Informático - POI, el cual deberá guardar relación con el Plan registrado electrónicamente en la página web de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI);

Que, el inciso e) del numeral 4.2. de la citada Guía, establece que la evaluación del POI será registrado en el sistema elaborado para tal fin, el que se constituye como único medio válido para el registro y cumplimiento, el mismo que se encuentra en la página web del Portal del Estado Peruano: www.peru.gob.pe/poi;

Que, mediante Informe N° 125-2013-GAJ-MSS del 19.02.2013, la Gerencia de Asesoría Jurídica, señala que mediante correo electrónico de fecha 08.02.2013, de la Gerencia de Tecnologías de la Información dirigido a la ONGEI, se acredita haber dado cumplimiento a lo señalado por el inciso d) del numeral 4.2 de la citada Guía, opinando por la procedencia de la aprobación de Evaluación del Plan Operativo Informático 2012 de la Municipalidad de Santiago de Surco, para la cual deberá emitirse la Resolución de Alcaldía correspondiente, en atención a lo dispuesto por la Resolución Ministerial N° 019-2011-PCM;

Estando al Informe N° 125-2013-GAJ-MSS de la Gerencia de Asesoría Jurídica y de conformidad con los Artículos 6° y 20° inciso 6) de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Evaluación del Plan Operativo Informático de la Municipalidad de Santiago de Surco 2012, elaborado por la Gerencia de Tecnologías de la Información conforme al Anexo I, que en (14) folios forma parte integrante de la presente Resolución, el mismo que se publicó en la página web de Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI), www.peru.gob.pe/poi, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 4° de la Resolución Ministerial N° 19-2011-PCM.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia de Tecnologías de la Información el cumplimiento de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Gerencia de Tecnologías de la Información remitir la presente resolución a la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI).

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

Municipalidad de Santiago de Surco

Municipalidad de Santiago de Surco

PEDRO CARLOS MONTAÑA ROMERO
SECRETARIO GENERAL

ROBERTO GÓMEZ BACA
ALCALDE

RHGB/PCMR/ram





Municipalidad de Santiago de Surco

ANEXO I
DE LA RESOLUCIÓN N° 279 2013-RASS

Municipalidad Distrital de Santiago de Surco

EVALUACIÓN DE PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO

GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN



2012



Municipalidad de Santiago de Surco

II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

a) Comparación de lo planificado vs. lo ejecutado

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN

I. Denominación de la actividad o proyecto
SISTEMATIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN

Orden 1

Descripción del proyecto:
SISTEMATIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN

TIPO:
Proyecto

TIPO DE ORIENTACIÓN:
Orientado al ciudadano

Prioridad
1

Indicadores de Avance:				
% Anual	100	% de Cumplimiento		100

Presupuesto:				
Presupuesto Planificado	1363232	Presupuesto Ejecutado		1363232

Usuarios:				
Usuarios Beneficiados	2200	Usuarios que Demandan		2200

V. B. O.



Municipalidad de Santiago de Surco

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** 2
IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE COMUNICACIONES

Descripción del proyecto:
IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE COMUNICACIONES

TIPO:
Proyecto

TIPO DE ORIENTACIÓN:
Orientado a la Gestión Interna

Prioridad
1

Indicadores de Avance:


% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	414716	Presupuesto Ejecutado	414716
-------------------------	--------	-----------------------	--------

Usuarios:

Usuarios Beneficiados	1500	Usuarios que Demandan	1500
-----------------------	------	-----------------------	------





Municipalidad de Santiago de Surco

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden 3**
RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

Descripción del proyecto:
RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

TIPO:
Proyecto

TIPO DE ORIENTACIÓN:
Orientado a la Gestión Interna

Prioridad
1

Indicadores de Avance:


% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	1096777	Presupuesto Ejecutado	1096777
-------------------------	---------	-----------------------	---------

Usuarios:

Usuarios Beneficiados	1500	Usuarios que Demandan	1500
-----------------------	------	-----------------------	------





Municipalidad de Santiago de Surco

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 4

IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA

Descripción del proyecto:

IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACIÓN:

Orientado al ciudadano

Prioridad

1

Indicadores de Avance:


% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	3000000	Presupuesto Ejecutado	3000000
-------------------------	---------	-----------------------	---------

Usuarios:

Usuarios Beneficiados	300000	Usuarios que Demandan	300000
-----------------------	--------	-----------------------	--------





Municipalidad de Santiago de Surco

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 5
IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PORTAL WEB

Descripción del proyecto:
IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PORTAL WEB

TIPO:
Actividad

TIPO DE ORIENTACION:
Orientado al ciudadano

Prioridad
2

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	35000	Presupuesto Ejecutado	35000
-------------------------	-------	-----------------------	-------

Usuarios:

Usuarios Beneficiados	300000	Usuarios que Demandan	300000
-----------------------	--------	-----------------------	--------





Municipalidad de Santiago de Surco

II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

CUADRO 2: RECURSOS HUMANOS

1.- Total de personal en la institución	3600
2.- Personal con acceso a la computadora	900
3.- Personal con acceso a Internet	900
4.- Total de personal informático	30


II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

CUADRO 3: PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA

Detalle del Presupuesto	Presupuesto
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	175596098
PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA	5909725
Presupuesto asignado a actividades informáticas	35000
Presupuesto asignado a los proyectos.	5874725
Presupuesto total asignado a las adquisiciones informáticas.	0
Otros	0





Municipalidad de Santiago de Surco

II. ANEXO N° 02 FORMATO N° 01 ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

CUADRO 4: INDICADORES

Nombre del Indicador	Indicador
Eficacia en el cumplimiento de actividades (E1)	1
Eficiencia en el uso de recursos (E2)	1
Cobertura del servicio (I1)	100
% Personal que acceso a la tecnología (I2)	25
% del presupuesto institucional destinado a las TI (I3)	3.4
% de acciones orientadas al ciudadano (I4)	60
% de acciones orientadas a la capacitación (I5)	0
% de acciones orientadas a la gestión interna (I6)	40
Índice de atenciones realizadas (I7)	89.55
Productividad del área de informática (I8)	100





Municipalidad de Santiago de Surco

II. ANEXO N° 02
FORMATO N° 01

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y SUGERENCIAS

Limitaciones y medidas correctivas implementadas:

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **1**
SISTEMATIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN


Descripción del proyecto:
SISTEMATIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN

TIPO DE ORIENTACIÓN:
Orientado al ciudadano

LIMITACIONES
Falta de sensibilización en materia de BPM

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS
Capacitación

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS
Ninguna





Municipalidad de Santiago de Surco

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **2**
IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE COMUNICACIONES

Descripción del proyecto:
IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE COMUNICACIONES

TIPO DE ORIENTACIÓN:
Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES
Falta de agilidad en los procesos administrativos

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS
Coordinaciones

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS
Ninguna

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **3**
RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

Descripción del proyecto:
RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

TIPO DE ORIENTACIÓN:
Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES
Falta de agilidad en los procesos administrativos

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS
Coordinaciones

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS
Ninguna





Municipalidad de Santiago de Surco

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 4

IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA

Descripción del proyecto:

IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA

TIPO DE ORIENTACIÓN:

Orientado al ciudadano

LIMITACIONES

Dificultad en disponer de conexión de banda ancha

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Desarrollo de Red Dorsal de Fibra Óptica Municipal

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Ninguna

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 5
IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PORTAL WEB

Descripción del proyecto:

IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PORTAL WEB

TIPO DE ORIENTACIÓN:

Orientado al ciudadano

LIMITACIONES


Incumplimiento de la Directiva N° 004-2011-MSS

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Exhortación por escrito de cumplimiento de la Directiva N° 004-2011-MSS

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Ninguna





Municipalidad de Santiago de Surco

II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y SUGERENCIAS

Propuestas de proyectos a implementar:

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN

I. Denominación de la actividad o proyecto

Sistematización y automatización

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

Funcionalidad

Tipo de Red

Red

Ámbito de Red


Intranet

Tipo de Desarrollo

Terceros

Costo

1363232



Jr. Bolognesi N° 275, Plaza de Armas de Santiago de Surco. T. 411-5560 www.munisurco.gob.pe.



Municipalidad de Santiago de Surco

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN

I. Denominación de la actividad o proyecto
Implementación y mantenimiento de comunicaciones

TIPO DE ORIENTACIÓN:
Orientado a la Gestión Interna

Funcionalidad

Tipo de Red
Red

Ámbito de Red
Intranet

Tipo de Desarrollo
Propios

Costo
414716

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN

I. Denominación de la actividad o proyecto
Renovación y mantenimiento de la infraestructura tecnológica

TIPO DE ORIENTACIÓN:
Orientado a la Gestión Interna

Funcionalidad


Tipo de Red
Red

Ámbito de Red
Intranet

Tipo de Desarrollo
Propios

Costo
1096777

Jr. Bolognesi N° 275, Plaza de Armas de Santiago de Surco. T. 411-5560 www.munisurco.gob.pe.





Municipalidad de Santiago de Surco

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN

I. Denominación de la actividad o proyecto

Implementación y mantenimiento del sistema de video vigilancia

TIPO DE ORIENTACIÓN:

Orientado al ciudadano

Funcionalidad

Tipo de Red

Red

Ámbito de Red

Intranet

Tipo de Desarrollo

Propios

Costo

3000000

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN

I. Denominación de la actividad o proyecto

Implementación y mantenimiento del portal web

TIPO DE ORIENTACIÓN:

Orientado al ciudadano

Funcionalidad

Tipo de Red

Red

Ámbito de Red

Extranet

Tipo de Desarrollo

Propios

Costo

35000

Jr. Bolognesi N° 275, Plaza de Armas de Santiago de Surco. T. 411-5560 www.munisurco.gob.pe