

ANEXO N° 01

DECRETO DE ALCALDIA N° 02-2019-MSS

CRONOGRAMA

PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS AÑO FISCAL 2020

FASES	ACTIVIDADES	ABRIL				MAYO			
		Semana				Semana			
		1.º	2.º	3.º	4.º	1.º	2.º	3.º	4.º
I PREPARACIÓN	1.1. Convocatoria	1 al 15 abril							
	1.2. Identificación y Registro de Agentes Participantes								
	-Inscripción de Agentes Participantes	3 al 15 abril							
	-Proceso de Verificación de Información y Observaciones a la Inscripción de Agentes Participantes			16 al 19 abril					
	-Acreditación de Agentes Participantes				22 al 24 abril				
	-Publicación de Agentes Participantes Habilitados				24 abril				
	1.3. Capacitación de Agentes Participantes				25 al 30 abril				
II CONCERTACIÓN	2.1. Talleres de Trabajo -Taller I -Taller II -Taller III					2 al 8 mayo			
	2.2. Formulación de Acuerdos y Compromisos						9 al 15 mayo		
III COORDINACIÓN	3.1. Coordinación entre Niveles de Gobierno							16 al 24 mayo	
	3.2. Presentación de Ideas y Evaluación de Proyectos							16 al 20 mayo	
IV FORMALIZACIÓN	4.1. Incorporación en el PIA de los Acuerdos y Compromisos							20 al 24 mayo	
	4.2. Lista de Proyectos Priorizados								
	4.3. Registro de Proyectos en el Aplicativo Informático del Presupuesto Participativo								
	4.4. Rendición de Cuentas PP 2018								27 al 31 mayo